Projet CYTRUCK

Répartition des Tâches et Planning de Réalisation

Groupe MI3

Membres du Groupe:

- 1. Hussein Rayan
- 2. Ahmed Nael
- 3. Smaili Adel

1. Hussein Rayan:

- Semaines 1-2 : Coordonner l'organisation du groupe et faciliter les discussions initiales.
- Semaines 3-4 : Travailler sur l'écriture du début du code en mettant l'accent sur les petites fonctionnalités essentielles.
- Semaines 5-8 : Collaborer à l'écriture des traitements du code.

2. Ahmed Nael:

- Semaines 1-2 : Contribuer à l'organisation du groupe et participer aux discussions sur la méthodologie de travail.
- Semaines 3-4 : S'impliquer dans l'écriture du début du code, en se concentrant sur les petites fonctionnalités cruciales.
- Semaines 5-8 : Prendre en charge certains aspects spécifiques des traitements du code.

3. Smaili Adel:

- Semaines 1-2 : Participer activement à l'organisation du groupe et aux discussions pour planifier le projet.
- Semaines 3-4 : Assumer une part de responsabilité dans l'écriture initiale du code en se concentrant sur les petites fonctionnalités.
- Semaines 5-8 : Se focaliser sur des tâches spécifiques liées à l'écriture des traitements.

Planning de Réalisation du Projet CYTRUCK :

- Semaines 1-2 : Organisation du groupe, discussions sur la méthodologie et la planification détaillée du projet.
- Semaines 3-4 : Commencement de l'écriture du code, en se concentrant sur les petites fonctionnalités essentielles pour garantir la cohérence du code.
- Semaines 5-8 : Travaux approfondis sur l'écriture des traitements, en assignant des tâches spécifiques à chaque membre.

• Semaine 9 : Peaufinage général du code, résolution des problèmes, optimisation, et préparation pour la présentation ou la livraison du projet.